

Nowe Miasteczko, 30.04.2018r.

**PYTANIA WYKONAWCÓW - ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
ORAZ ZMIANA NR 1 DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nowe Miasteczko.**

PYTANIE NR 1:

W związku z zapisem w SIWZ:

„4. Wymagany termin realizacji zamówienia. I Etap Robót - dokumentacja techniczna - termin wykonania do dnia 15 sierpnia 2018 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny rozwiązań w trakcie ich powstawania i wprowadzania zmian. Ten Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru I Etapu Robót, po uprawomocnieniu się uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.”

Zamawiający dopuści możliwość przesunięcia terminu I Etapu Robót - przekazania dokumentacji technicznej, do dnia 30.09.2018 roku. W konsekwencji prosimy również o przesunięcie terminów pozostałych etapów o 30 dni, bez zmiany terminu końcowego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu I Etapu Robót - przekazania dokumentacji technicznej, do dnia 30.09.2018 roku, w konsekwencji również terminów pozostałych etapów o 30 dni, bez zmiany terminu końcowego.

W związku z powyższym termin składania ofert ulegnie przesunięciu o 14 dni.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 maja 2018r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2018r. o godz. 10.15.

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

1. Skreśla się zapisy w punkcie 4 SIWZ – Wymagany termin realizacji zamówienia.

I Etap Robót – dokumentacja techniczna – **termin wykonania do dnia 15 sierpnia 2018 roku.** Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny rozwiązań w trakcie ich powstawania i wprowadzania zmian. Ten Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru I Etapu Robót, po uprawomocnieniu się uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

II Etap Robót – realizacja 25-30% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 31 października 2018 roku.** II Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru II Etapu Robót.

III Etap Robót – realizacja 45-50% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 15 grudnia 2018 roku.** III Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru III Etapu Robót.

IV Etap Robót - realizacja 65-70% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 28 lutego 2019 roku.** IV Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru IV Etapu Robót.

V Etap Robót - realizacja 80-85% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2019 roku.** V Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru V Etapu Robót.

2. Wprowadza się zapisy w punkcie 4 – Wymagany termin realizacji zamówienia.

I Etap Robót – dokumentacja techniczna – **termin wykonania do dnia 30 września 2018 roku.** Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny rozwiązań w trakcie ich powstawania i wprowadzania zmian. Ten Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru I Etapu Robót, po uprawomocnieniu się uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

II Etap Robót – realizacja 25-30% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 listopada 2018 roku.** II Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru II Etapu Robót.

III Etap Robót – realizacja 45-50% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 15 stycznia 2019 roku.** III Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru III Etapu Robót.

IV Etap Robót - realizacja 65-70% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 marca 2019 roku.** IV Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru IV Etapu Robót.

V Etap Robót - realizacja 80-85% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 maja 2019 roku.** V Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru V Etapu Robót.

3. Skreśla się zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:



*Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Osi Priorytetowej 4. Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa*

I Etap Robót – dokumentacja techniczna – **termin wykonania do dnia 15 sierpnia 2018 roku.** Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny rozwiązań w trakcie ich powstawania i wprowadzania zmian. Ten Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru I Etapu Robót, po uprawomocnieniu się uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

II Etap Robót – realizacja 25-30% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 31 października 2018 roku.** II Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru II Etapu Robót.

III Etap Robót – realizacja 45-50% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 15 grudnia 2018 roku.** III Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru III Etapu Robót.

IV Etap Robót - realizacja 65-70% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 28 lutego 2019 roku.** IV Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru IV Etapu Robót.

V Etap Robót - realizacja 80-85% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2019 roku.** V Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru V Etapu Robót.

3. Wprowadza się zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

I Etap Robót – dokumentacja techniczna – **termin wykonania do dnia 30 września 2018 roku.** Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny rozwiązań w trakcie ich powstawania i wprowadzania zmian. Ten Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru I Etapu Robót, po uprawomocnieniu się uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

II Etap Robót – realizacja 25-30% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 listopada 2018 roku.** II Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru II Etapu Robót.

III Etap Robót – realizacja 45-50% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 15 stycznia 2019 roku.** III Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru III Etapu Robót.

IV Etap Robót - realizacja 65-70% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 marca 2019 roku.** IV Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru IV Etapu Robót.

V Etap Robót - realizacja 80-85% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 maja 2019 roku.** V Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru V Etapu Robót.

4. Skreśla się zapisy w § 8 pkt 1 umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy:



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Wartość zainwestuj.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Osi Priorytetowej 4. Środowisko i Kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa*

I Etap Robót – dokumentacja techniczna – **termin wykonania do dnia 15 sierpnia 2018 roku.** Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny rozwiązań w trakcie ich powstawania i wprowadzania zmian. Ten Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru I Etapu Robót, po uprawomocnieniu się uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

II Etap Robót – realizacja 25-30% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 31 października 2018 roku.** II Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru II Etapu Robót.

III Etap Robót – realizacja 45-50% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 15 grudnia 2018 roku.** III Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru III Etapu Robót.

IV Etap Robót - realizacja 65-70% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 28 lutego 2019 roku.** IV Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru IV Etapu Robót.

V Etap Robót - realizacja 80-85% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2019 roku.** V Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru V Etapu Robót.

5. Wprowadza się zapisy w § 8 pkt 1 umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy:

I Etap Robót – dokumentacja techniczna – **termin wykonania do dnia 30 września 2018 roku.** Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny rozwiązań w trakcie ich powstawania i wprowadzania zmian. Ten Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru I Etapu Robót, po uprawomocnieniu się uzyskanego przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

II Etap Robót – realizacja 25-30% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 listopada 2018 roku.** II Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru II Etapu Robót.

III Etap Robót – realizacja 45-50% zaawansowania prac budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 15 stycznia 2019 roku.** III Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru III Etapu Robót.

IV Etap Robót - realizacja 65-70% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 marca 2019 roku.** IV Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru IV Etapu Robót.

V Etap Robót - realizacja 80-85% zaawansowania prac budowlanych - zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym - **termin wykonania do dnia 30 maja 2019 roku.** V Etap Robót zostanie zakończony protokołem odbioru V Etapu Robót.

6. Skreśla się zapisy w pkt 11 ppkt 11 SIWZ:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w przetargu nieograniczonym – Przebudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nowe



Miasteczko” oraz napisem „NIE OTWIERAĆ do dnia 07 maja 2018r. do godziny 10.15” z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczętką firmową wykonawcy), tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

7. Wprowadza się zapisy w pkt 11 ppkt 11 SIWZ:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: **„Oferta w przetargu nieograniczonym – Przebudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Nowe Miasteczko” oraz napisem „NIE OTWIERAĆ do dnia 21 maja 2018r. do godziny 10.15” z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczętką firmową wykonawcy), tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.**

8. Skreśla się zapisy w pkt 12 ppkt 1 SIWZ:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie zamawiającego lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67 – 124 Nowe Miasteczko w terminie **do dnia 07 maja 2018 r. do godz. 10:00.**

9. Wprowadza się zapisy w pkt 12 ppkt 1 SIWZ:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie zamawiającego lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67 – 124 Nowe Miasteczko w terminie **do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 10:00.**

10. Skreśla się zapisy w pkt 12 ppkt 4 SIWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, pokój nr 8 (I piętro budynku), w dniu **07 maja 2018 r. o godz. 10:15.**

11. Wprowadza się zapisy w pkt 12 ppkt 4 SIWZ:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, pokój nr 8 (I piętro budynku), w dniu **21 maja 2018 r. o godz. 10:15.**

Zamawiający załącza zmodyfikowaną treść SIWZ wraz ze zmodyfikowanym Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

BURMISTRZ
mgr Danuta Wojtasik

