

Nowe Miasteczko, 25 września 2020 r.

**Do wszystkich zainteresowanych  
niniejszym postępowaniu**

**Nr postępowania IGKSS.271.6.2020**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasteczko w formule zaprojektuj i wybuduj. Postępowanie 3” – odpowiedź na pytanie oraz modyfikacja SIWZ.**

### **WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ -2**

#### **Pytanie nr 1**

Wykonawca analizując zakres prac projektowych oraz prac do wykonania dla Części 1 i Części 2 stwierdza, że okres od zawarcia umowy do wykonania części projektowej a następnie wykonania robót jest zbyt krótki. Zdajemy sobie sprawę, że wynika to z przedłużającej się procedury przetargowej, kolejne postępowanie przetargowe, jednak wpływa to na czas realizacji zadania przez Wykonawcę.

W związku z powyższym wnosimy po przesunięciu terminu realizacji zadania o czas przedłużenia się postępowania przetargowego w następujący sposób:

1. Część I –projektowanie do dnia 26.02.2021r. wydłużyć do dnia 26.04.2021r.  
- realizacja zadania inwestycyjnego do dnia 29.06.2021r. wydłużyć do dnia 31.08.2022r.
2. Część II –projektowanie do dnia 26.02.2021r. wydłużyć do dnia 26.04.2021r.  
- realizacja zadania inwestycyjnego do dnia 22.06.2021r. wydłużyć do dnia 26.08.2022r.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej dla Części 1 i Części 2 zamówienia do dnia 26.04.2021r., natomiast nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania robót. Zmiana zostanie ujęta w **Modyfikacji SIWZ Nr 1**.

### **MODYFIKACJA SIWZ Nr 1**

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

#### **I. Modyfikacja SIWZ, Rozdział I - IDW**

W SIWZ, w Rozdziale I -IDW treść pkt. 6 skreśla się i zastępuje następującą treścią:

#### **„6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.**

**6.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Części 1 do dnia 29.06.2022r.**

w tym:

ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do **dnia 26.04.2021r.**

ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego do **dnia 29.06.2022r.**

## 6.2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla Części 2 do dnia 22.06.2022r.

w tym:

ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 26.04.2021r.

ETAP II – realizacja zadania inwestycyjnego do dnia 22.06.2022r.”

### II. Modyfikacja SIWZ, Rozdział IIA - Wzór umowy

1. W SIWZ, w Rozdziale IIA – Wzór Umowy, w § 10 treść ust. 1 skreśla się i zastępuje:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dla trzech Zadań składających się na przedmiot niniejszej Umowy) w terminie do 29.06.2022r., w tym ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 26.04.2021r.”

2. W SIWZ, w Rozdziale IIA – Wzór Umowy, w § 10 treść ust. 5 skreśla się i zastępuje:

„5. Odbiór robót (ETAPU II dla trzech Zadań) nastąpi w czterech nw. częściach:

- wykonanie 20 % zakresu robót do 30 lipca 2021r. - odbiór częściowy 1
- wykonanie 50 % zakresu robót do 29.11.2021r. - odbiór częściowy 2
- wykonanie 80 % zakresu robót do 31.05.2022r.- odbiór częściowy 3
- wykonanie 100 % zakresu robót do 29.06.2022r. - odbiór częściowy 4 (końcowy).”

### III. Modyfikacja SIWZ, Rozdział IIB - Wzór umowy

1. W SIWZ, w Rozdziale IIB – Wzór Umowy, w § 10 treść ust. 1 skreśla się i zastępuje:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dla czterech Zadań składających się na przedmiot niniejszej Umowy) w terminie do 22.06.2022r., w tym ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 26.04.2021r.

2. W SIWZ, w Rozdziale IIB – Wzór Umowy, w § 10 treść ust. 5 skreśla się i zastępuje:

„5. Odbiór robót (ETAPU II dla pięciu Zadań) nastąpi w czterech nw. częściach:

- wykonanie 20 % zakresu robót do 30 lipca 2021r. - odbiór częściowy 1,
- wykonanie 50 % zakresu robót do 29.11.2021r. - odbiór częściowy 2,
- wykonanie 80 % zakresu robót do 31.05.2022r.- odbiór częściowy 3,
- wykonanie 100 % zakresu robót do 22.06.2022r. - odbiór częściowy 4 (końcowy).”

**Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowemiasteczko.pl](http://www.nowemiasteczko.pl)